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REPUBLIQUE FRANGAISE
DEPARTEMENT DE MAYOTTE

CONSEIL DEPARTEMENTAL Membres en exercice : 26
Présents : 22

. A Procuration(s) : 2
Commission Permanente du mercredi 12 juillet 2023 Absent(s) : 2

Nombres de votants : 24

Votes pour : 24

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

Date de la convocation : vendredi 30 juin 2023

DELIBERATION N°DL_CP2023_0128

RELATIVE A LA SIGNATURE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
CONCLU DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DU MARCHE n°19-095
(Lot n°1.03 Charpente métallique et enveloppe Chirongui)

L'an deux mille vingt-trois, le douze juillet, @ 09h00, le Conseil Départemental de Mayotte s’est réuni en
Commission Permanente, en application de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales,
sur convocation et sous la présidence de Monsieur Ben Issa OUSSENI, Président du Conseil départemental de
Mayotte.

Cette séance s'est tenue a 'hémicycle Younoussa:BAMANA.

Conseillers départementaux présents :

Monsieur Ben Issa OUSSENI, Monsieur Ali OMAR, Madame Zouhourya MOUAYAD BEN, Madame Bibi
CHANFI, Monsieur Daoud SAINDOU MALIDE, Monsieur Madi Moussa VELOU, Monsieur Soula SAID
SOUFFOU, Madame Nadjima SAID, Monsieur Alain SARMENT, Madame Zamimou AHAMADI, Madame
Maymounati MOUSSA AHAMADI, Madame Echati ISSA, Monsieur El Anrif HASSANI, Madame Farianti
MDALLAH, Monsieur Elyassir MANROUFOU, Monsieur Nadjayedine SIDI, Monsieur Abdoul KAMARDINE,
Monsieur Daniel ZAIDANI, Monsieur Saindou ATTOUMANI, Madame Soihirat EL HADAD, Madame
Héléne POLLOZEC, Madame Zaounaki SAINDOU

Conseillére départementale représentée :
Madame Mariam SAID KALAME donne pouvoir & Madame Hélene POLLOZEC
Madame Laini ABDALLAH BOINA donne pouvoir & Monsieur Elyassir MANROUFOU

Conseillers départementaux absents :
Monsieur Salime MDERE, Madame Rosette VITTA

Secrélaire de séance désignée :
-Madame Héléne POLLOZEC

Le Président constate que le quorum est atteint,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°DL_AP2021_0197 du 1er juillet 2021 relative & I'élection de Monsieur Ben Issa
OUSSENI en qualité de Président du Conseil Départemental de Mayotte ;

Vu la délibération n°DL_2021_0203 relative aux délégations d'attributions du Conseil Départemental
données & sa Commission permanente ;

Vu la délibération N°DL_AP2023_0040 du jeudi 13 avril 2023 relative a I'adoption du Budget Primitif
2023 du Conseil départemental et du STM ; '
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Considérant le rapport n°2023-1865 de Monsieur le Président du Conseil départemental de
Mayotte ;
Considérant I'avis de la Commission Administration Générale, Transports et Transition Ecologique

en date du 06 juillet 2023 ;

Aprés en avoir délibéré, & I'unanimité des présents et des représentées,
Le Conseil Départemental,

DECIDE

Article 1 : d'autoriser le Président du Conseil départemental & signer le protocole fransactionnel
pour solder financiérement le marché n°19-095 (Lot n°1.03 Charpente métallique et
enveloppe Chirongui) ;

Aricle 2 : En application des dispositions de I'article R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, cette délibération peut faire I'objet d'un recours devant le Tribunal
administratif de Mamoudzou dans les deux mois qui suivent sa publication « et
affichage » et sa tfransmission au Représentant de I'Etat dans le Département.
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
CONCLU DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DU MARCHE n°19-095
(Lot n°1.03 Charpente métallique et enveloppe Chirongui)

ENTRE :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE, ayant son siége 8, rue de I'h6pital, BP 101, 97600 Mamoudzou,
représenté par son président en exercice, diment habilité par délibération de 'assemblée du conseil
départemental n°... en date du ... 2023 (Annexe n°1),

Ci-apres le « DEPARTEMENT »,

ET:

ALKAR MAYOTTE SARL, SARL inscrite au RCS de Ma
est BAL n°38 Place Mariage CS 73904, 97600
légal,

ou sous le numéro 819 625 443, dont le siege
représentant

RCS de Mamoudzou
René Elissabide, 64130

Ci-aprés « ALKAR »,

Ci-aprés ensemble |
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1. Dans le cadre de 'aménagement de pdles d’échanges pour le réseau des lignes de transport sur les
sites de Chirongui-Coconi et Dzoumogné, le DEPARTEMENT a notifié le 29 avril 2019 a un
groupement conjoint composé d’ALKAR et de SCOP ALKAR (ci-apreés le GROUPEMENT) un marché
portant sur la fourniture et la pose des ossatures métalliques, couvertures, bardages et évacuation
des eaux pluviales sur le site de Chirongui pour un montant 537 909 € (Lot n°1.03 - marché n°19-095)
(ci-apres le « Marché »).

2. Le 4 juillet 2019, un OS n°1 de démarrage de la période de préparation préalable a I'exécution des
prestations du Marché a été notifié a ALKAR.

C’est dans ces conditions que le GROUPEMENT a réalisé les études, approvisionné les matériaux et
fabriqué la charpente (représentant environ 80% du prix du Marché). Les matériaux ont été livrés au
port de Mamoudzou dans 4 containers suivant le calendrier suivant :

Numéro container | Lots Date arrivée port [ETA)}
Container & TCLU 757902/ Lot 103 3040772020
Container 5 TCLU 716069/4 Lot 103 et 203 30/07/2020

Container 6 CMAU 8000859/5 Lot 103 30/07/2020
Container 7 TCLU 715528/1 Lot 103 01/08/2020

3. Toutefois, I'exécution du Marché a été impactée par des retards de plusieurs mois causés par la
crise sanitaire a compter de juillet 2020.

Ainsi, I'OS n°6 de démarrage des travaux n’a pu étre notifi€ au GROUPEMENT qu’a compter du 28
octobre 2020.

Jusqu’en janvier 2021, le GROUPEMENT a été contraint de supporter des frais d'immobilisation des
matériaux restés au port, ce qui représente une charge importante de frais de stockage et surestaries
au sein du terminal, facturés par la compagnie maritime.

4. Le 2 novembre 2022, ALKAR Mayotte a déposé pour son compte un mémoire en réclamation pour
étre indemnisée de préjudices que lui ont causé I'exécution du Marché. Il est réclamé :

- 73717 € au titre des immobilisations matérielles et des matériaux,

- 8213,70 € au titre des intéréts moratoires,

- 311 064,86 € au titre du « défaut de couverture des frais fixes »,

Soit au total 392 995,56 €.

5. Dans ce contexte, les PARTIES se sont rapprochées afin de rechercher une solution amiable a leur
différend.

Aprés avoir pris la mesure de leur désaccord, en pleine connaissance de leurs droits respectifs, et
apres s’étre mutuellement consenties des concessions, les PARTIES ont décidé de conclure le présent

protocole transactionnel (ci-aprées le « Protocole »).

Ce préambule (ci-apres le « Préambule ») fait partie intégrante du Protocole.
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LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Protocole a pour objet de mettre fin aux litiges nés ou a naitre entre les Parties et ayant
trait aux éléments rappelés au Préambule, sous réserve d’une exécution compléte des engagements
pris par chacune d’entre elles dans le cadre du Protocole.

A cette fin et sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part des PARTIES, ni du bien-fondé

de leurs positions et de leurs prétentions respectives, les PARTIES s’accordent sur des concessions
réciproques, a titre transactionnel.

ARTICLE 2 — CONCESSIONS RECIPROQUES

Les PARTIES affirment que le Protocole traduit de part et d’autre I'existence de concessions
réciproques, indiquées ci-apres.

2.1. Concessions du DEPARTEMENT

2.1.1 Le DEPARTEMENT consent a indemniser le GROUPEMENT des sommes réclamées au titre d'une
immobilisation de matériaux, soit soixante-treize mille sept cent dix-sept (73 717) €, en considérant
qu’elle relevent de sujétions imprévues, c’est-a-dire des difficultés matérielles rencontrées lors de
I'exécution du Marché, présentant un caractére exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du
contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 30 juillet 2003, n° 223445, Commune de Lens).
En outre, ALKAR a produit les factures des immobilisations, démontrant la certitude du préjudice
allégué.

2.1.2 Le DEPARTEMENT consent a indemniser ALKAR d’une partie des sommes réclamées au titre de
sa perte en industrie, résultant de I'allongement de la durée d’exécution du Marché, soit la somme
de cent dix-huit mille six cents (118 600) €, en considérant :

- Qu’un maitre d’ouvrage peut répondre des conséquences dommageables résultant du non-
respect du délai contractuel des travaux, lesquelles consistent en une perte de productivité
résultant de I'impossibilité de couvrir les charges fixes par I'affectation sur d'autres chantiers
des moyens matériels et humains de I'entreprise (CAA de Lyon, 17 décembre 2009,
n°07LY01029) ;

- Que les retards dans le cadre de I'exécution du Marché, non imputables a ALKAR, sont
démontrés par ALKAR dans sa réclamation ;

- Un taux de marge raisonnable, s’appuyant sur l'analyse des comptes d’ALKAR au 30 juin
2020, ainsi que sur le taux de marge brut moyen dans les entreprises du secteur de la
construction en France en 2020 mesuré par I'INSEE
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015613).
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2.1.3 Le DEPARTEMENT reglera les intéréts moratoires réclamés par le GROUPEMENT (2 décomptes
mensuels auraient été réglés avec retard) soit la somme de huit mille deux cent quatorze (8 214) €.

2.2. Concessions du GROUPEMENT

2.2.1 En contre partie du paiement de la somme de deux cent mille cing cent trente et un (200 531) €
de l'article 2.1, ALKAR renonce de maniere définitive a toutes réserve, réclamation, instance ou
recours nés ou a naitre, sur quelque fondement juridique que ce soit, a 'encontre du DEPARTEMENT,
son éventuel assureur ou ses agents, ou leurs ayants droits, afin d’obtenir une quelconque
indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de I'exécution du Marché jusqu’a la
date de signature du présent Protocole.

Cette renonciation inclut notamment toutes les sommes réclamées a ce jour, et notamment celle de
la réclamation du 25 octobre 2022 visée en Préambule. Cette renonciation ne concerne pas le solde
du au titre de I'exécution du marché.

2.2.2 ALKAR garantit le DEPARTEMENT contre tout recours éventuel intenté par un de ses co-traitant

ou sous-traitant a I'encontre du DEPARTEMENT pour obtenir une quelconque indemnisation des
sommes concernées par l'article 4.2.1.

ARTICLE 3 — MODIFICATIONS DU MARCHE

Toutes les clauses et conditions du Marché continuent de s’appliquer sous réserve qu’elles ne soient
pas contraires aux stipulations contenues dans le Protocole, ces dernieres prévalant en cas de
contradiction.

En particulier, les clauses du Marché afférentes aux garanties continuent de s’appliquer pleinement
et ne sont pas affectées par le Protocole.

ARTICLE 4 — DATE D’EFFET — EXECUTION - DOMICILE

4.1. Date d’entrée en vigueur du Protocole
Le Protocole est soumis a I'assemblée délibérante du DEPARTEMENT.

Le Protocole entrera en vigueur aprés sa signature par les PARTIES diiment habilitées a cet effet et de
sa transmission au représentant de I'Etat. La transmission au représentant de I'Etat devra étre
réalisée par le DEPARTEMENT dans un délai maximal de 8 jours a compter de la décision autorisant le
Président a signer.

La signature du protocole devra avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours a compter de la date de
la délibération autorisant la signature du Protocole.

4.2 Calendrier de réglement

Les montants a régler par le DEPARTEMENT, résultant de I’abplication de l'article 2.1 du Protocole,
seront réglés dans un délai de 30 jours a compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole.
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Le paiement de ces sommes dues par le DEPARTEMENT sera effectué par le comptable assignataire
du DEPARTEMENT, sur présentation des justificatifs suivants :

- Un exemplaire signé du Protocole,

- La délibération autorisant la signature du Protocole, et

- Lapreuve de la transmission du Protocole au contrdle de légalité.

Le reéglement sera effectué sur le compte d’ALKAR MAYOTTE SARL.

ALKAR MAYOTTE SARL fera son affaire du réglement de la quote-part éventuellement due a ses co-
traitants et sous-traitants, notamment ALKAR SCOP. La responsabilité du DEPARTEMENT ne saurait
étre engagée quant au reglement de ces sommes.

4.4 Domicile

Pour I'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile en leur siége sus-indiqué.

ARTICLE 5 - TRANSACTION

Les PARTIES rappellent que la présente transaction est expressément soumise aux dispositions du
titre XV du livre 1ll du code civil « Des transactions » (Articles 2044 a 2052).

Elles n’emportent en aucun cas reconnaissance, par une partie, de sa responsabilité ou
acquiescement aux positions et prétentions de I'autre partie.

Chacune des PARTIES garantit a I'autre qu’elle est autorisée et habilitée sans restriction a conclure le
Protocole.

Chacune des PARTIES reconnait étre parfaitement informée de la teneur et de I'étendue de ses
droits. Elle consent librement et sans contrainte au Protocole aprés avoir pesé I'ensemble de ses
avantages et inconvénients.

Sous réserve de la pleine exécution des engagements pris par application du présent Protocole
transactionnel, les PARTIES reconnaissent, par I'effet dudit Protocole, étre mutuellement remplies
dans leurs droits respectifs et intégralement désintéressées I'une envers l'autre de toute prétention
afférente aux faits mentionnés dans ledit Protocole et s’engagent a ne pas remettre en cause les
accords intervenus aux termes des présentes.

Toute disposition du Protocole qui viendrait a étre déclarée illégale, nulle ou inapplicable par toute
juridiction ou autorité, de quelque ordre qu'elle soit, entrainera la nullité de 'ensemble du Protocole.
Dans une telle hypothése néanmoins, les PARTIES conviennent de se concerter et de tout mettre en
ceuvre afin d'intégrer dans le Protocole une nouvelle clause ayant pour effet de rétablir la volonté
commune des PARTIES, dans le respect des lois et réglements applicables.

Par exception, si I'alinéa 2 de I'article 6 du Protocole donnant compétence au tribunal administratif
de Bordeaux devait étre déclaré illégal, nul ou inapplicable par toute juridiction ou autorité, de
quelque ordre qu'elle soit, il deviendrait sans effet devant ladite juridiction ou autorité, mais ne
saurait porter atteinte aux autres dispositions du Protocole.
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ARTICLE 6 — COMPETENCE

En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution du Protocole, les PARTIES s'efforceront de
s’entretenir a 'amiable par tout moyen, dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi dans
les rapports contractuels. A défaut, les juridictions administratives sont compétentes pour tout litige
afférent a I'interprétation ou a I'exécution du Protocole.

Le tribunal administratif de Bordeaux est compétent en premiére instance.

ARTICLE 7 — CONFIDENTIALITE

Les PARTIES s’obligent & garder confidentiel tant I'existence que le contenu du Protocole, sous
réserves, d’une part, des formalités & accomplir par le DEPARTEMENT en vue d’assurer sa conclusion
et son exécution et, d’autre part, de leurs obligations légales respectives et notamment la possibilité
pour ALKAR de remettre ce protocole a son commissaire aux comptes.

ARTICLE 8 — FRAIS

Chacune des PARTIES garde a sa charge les frais qu’elle a exposés pour I'établissement du Protocole.
% kK
Sont annexées a la transaction, comme en faisant intégralement partie, les piéces suivantes :

- Annexe 1: Décision de 'assemblée délibérante du DEPARTEMENT autorisant son président a
signer le Protocole.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Pour le DEPARTEMENT Le Signature :

A
Pour ALKAR MAYOTTE Le Signature :

A
Pour ALKAR SCOP Le Signature :

A
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