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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE MAYOTTE

CONSEIL DEPARTEMENTAL Membres en exercice : 26
Présents : 14

Commission Permanente du mardi 25 novembre 2025 KLZZ‘;:?S;’%S) 0

Nombres de votants : 22

Votes pour : 22

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

Date de la convocation : vendredi 14 novembre 2025

DELIBERATION N°DL_CP2025_0282

Relative a la signature d’un protocole transactionnel entre le Département et la CCl de Mayotte portant
sur 'indemnisation des colits des travaux relatifs a la réalisation de la voie d’accés au Technopéle et au
Multilab de Mayotte a Dembéni

L'an deux mille vingt-cing, le vingt-cing novembre, a 09n00, le Conseil Départemental de Mayotte s’est réuni en
Commission Permanente, en application de I'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales,
sur convocation et sous la présidence de Monsieur Ben Issa OUSSENI, Président du Conseil départemental de

Mayotte.
Cette séance s’est tenue a I'hémicycle Younoussa BAMANA.

Consecillers départementaux présents :

Monsieur Ben Issa OUSSENI, Monsieur Soibahadine NDAKA, Monsieur Ali OMAR, Monsieur Daoud SAINDOU
MALIDE, Monsieur Madi Moussa VELOU, Monsieur Soula SAID SOUFFOU, Madame Rosette VITTA, Madame
Zamimou AHAMADI, Madame Echati ISSA, Monsieur El Anrif HASSANI, Monsieur Elyassir MANROUFOU,
Monsieur Abdoul KAMARDINE, Monsieur Saindou ATTOUMANI, Madame Zaounaki SAINDOU

Conseillers départementaux représentés :

Madame Bibi CHANFI donne pouvoir @ Monsieur Madi Moussa VELOU, Madame Maymounati MOUSSA
AHAMADI donne pouvoir & Monsieur Ali OMAR, Madame Laini ABDALLAH BOINA donne pouvoir & Monsieur
Elyassir MANROUFOU, Monsieur Nadjayedine SIDI donne pouvoir a Monsieur El Anrif HASSANI, Madame
Soihirat EL HADAD donne pouvoir 8 Monsieur Saindou ATTOUMANI, Madame Héléne POLLOZEC donne
pouvoir a8 Monsieur Soula SAID SOUFFOU

Conseillers départementaux absents :
Madame Mariam SAID KALAME, Madame Zouhourya MOUAYAD BEN, Madame Farianti MDALLAH, Monsieur

Daniel ZAIDANI, Madame Nadjima SAID, Monsieur Alain SARMENT

Le Président constate que le quorum est atteint,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° DL_AP2021_0197 du 1% juillet 2021 relative & I'élection de Monsieur Ben Issa OUSSENI

en qualité de Président du Conseil Départemental de Mayotte ;
Vu la délibération n° DL_AP2021_0203 du 19 juillet 2021 relative aux délégations d’attribution du Conseil

départemental données a sa Commission Permanente ;
Vu la délibération n°DL_AP2025_0024 du 25 mars 2025 relative au budget primitif 2025 du Conseil départemental

de Mayotte ;
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Considérant : le rapport n°2025-002846 de Monsieur le Président du Conseil départemental de Mayotte ;

Apreés en avoir délibéré, a I'unanimité des présents et des représentés,
Le Conseil Départemental,

DECIDE

Article 1: de prendre acte que la CCIM a réalisé les travaux de la voie d’accés dite route du Chéateau
d’eau sur la base d’'un accord préalable du comité de pilotage relatif au Multilab ;

Article 2: d’'indemniser la CCIM de Mayotte pour lui permettre d’honorer ses engagements auprés des
opérateurs intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux de la route dite route du
chateau d’eau ;

Article 3: de verser a la CCIM la somme de 816 433,00 € destinée a :
o] désintéresser de sa créance l'entreprise Mayotte Route Environnement, a hauteur de
366 980,00 €

o] payer le solde des études de la MOP n°1 d’'un montant total de 449 453,00 €.
Cette somme sera versée en une seule fois sur le compte de la CCIM ;

Article 4: d’autoriser le président du Conseil départemental a signer le protocole transactionnel joint en
annexe formalisant I'accord intervenu entre le Conseil départemental et la CCIM ;

Article 5: d’'imputer cette dépense sur le chapitre 204 du budget 2025 du Département de Mayotte ;

Article 6: en application des dispositions de larticle R. 421-1 et suivants du code de justice
administrative, cette délibération peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal administratif
de Mamoudzou dans les deux mois qui suivent sa publication et sa transmission au
représentant de I'Etat dans le Département.
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Entre les soussignés :

Le Département de Mayotte dont le siege est situé au 8, Boulevard Halidi Sélémani-BP 101
97645 Mamoudzou Cedex, représenté par Monsieur Ben Issa OUSSENI, Président du Conseil
départemental de Mayotte

D'une part,

Et

La Chambre de commerce et d’industrie (CCl) de Mayotte
Place Mariage

97600 Mamoudzou

Représentée par son président, Monsieur Mohamed ALl HAMID

D'autre part,
Ci-apres dénommés ensemble "les Parties”.

PREAMBULE

Par convention de délégation de maitrise d'ouvrage, le Département a confié en 2019 &
la CCl de Mayotte la réalisation des projets du Technopdle et du Multilab. Situés sur les
hauteurs & l'ouest du viloge de Dembéni, ces deux projets complémentaires
nécessitaient la réhabilitation de la voie de desserte existante. Le Département devait
prendre en charge directement la réalisation des travaux de cette voie et son
financement.

Dans les accords entre la CCIM et le Département, les enveloppes budgétaires qui
étaient allouées & ces deux opérations n'intégraient donc pas le financement de la
réalisation de la voie d'acces.

Les travaux du Technopdle étaient quasiment achevés et il fallait donc préparer la mise
en service de l'infrastructure, ce qui impliquait nécessairement la réalisation de la voie
d'accés. Or, ceux-ci n'avaient toujours pas été initiés, ce qui risquait de rendre le site
inaccessible.

Aussi, lors d'un comité de pilotage entre la CCIM et le Département portant sur le
Multilab, les parties se sont convenues que la CCIM réalise les travaux de la voie d'acceés
en lieu et place du Département. Toutefois, cet accord n'a pas été formalisé par voie de
délibération permettant de faire un avenant & la convention relative au Multilab ou celle
portant sur le Technopdle.

Concernant en particulier le Multilab, une enveloppe de 3 millions d'euros, financée a
parité par le Département et I'Etat, a été mobilisée au CCT 2019-2022 pour couvrir les frais
liés aux études (MOP n°1) et au suivi des travaux (MOP n°2). A cet égard, la CCl disposait
d'un compte bancaire ouvert spécialement dédié au Multilab pour pourvoir au
financement des dépenses liées G ce projet, & mesure de son avancement. Il était prévu
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Apres lancement d'un appel d'offres portant sur la réalisation des travaux de la voie
d'acceés, la CCl a payé les opérateurs de travaux en utilisant les crédits alloués & la
premiére Phase des études appelée MOP n°l, laquelle était préalable & la seconde
phase consacrée au suivi des travaux (MOP n° 2).

Dans ce contexte, une partie des travaux de cette route dite du Chateau d'eau a été
payée parla CCl au cours de I'année 2023 au détriment d'une partie des études.

Les fravaux que la CCl a déja payés sont ceux du lot n° 1 relatif aux réseaux réalisés par la
COLAS pour un coUt de 574 349,19€ et une partie du lot n° 2- Voirie attribué a I'entreprise
Mayotte Route Environnement & hauteur de 63 620,00%€.

La CCI doit encore honorer :
- d'une part, deux factures de la société Mayotte Route Environnement de montants
respectifs de 181 787,00€ et 160 193,00%, soit un total de 341 980,00€.
- d'autre part, des études pour un - montant total facturé de 449 453,00€

Considérant que la CCI est intervenue dans la réalisation de ces fravaux suite & un
accord avec le Département ;

Considérant que ces travaux sont utiles au Département pour l'accés au site
d'implantation de ces deux infrastructures territoriales ;

Considérant qu’en absence de cette voie, ces deux infrastructures sont inexploitables ;
Considérant qu'il risque d'y avoir un litige entre le Département et la CCl, mais aussi les
opérateurs économiques intervenus dans la réalisation de ces travaux ;

Soucieux de nous prémunir des risques contentieux liés au défaut de paiement de ces
travaux, les parties ont convenu de conclure le présent protocole fransactionnel
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

Article 1 - Objet du protocole transactionnel

Le présent protocole a pour objet de régler définitivement le différend sus évoqué
opposant le Departement de Mayotte et la Chambre de commerce et d'industrie de
Mayotte, par des concessions réciproques, conformément & I'article 2044 du code civil. En
effet, en vertu des dispositions de ce article "La fransaction est un contrat par lequel les
parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent
une contestation a naifre. Ce contrat doit étre rédigé par écrit."

Article 2 - Concessions réciproques

Les Parties reconnaissent que le présent protocole tfransactionnel comporte des
concessions réciproques, telles que définies par la jurisprudence (CAA de DOUAI, 4éme
chambre, 20 février 2025, 23DA01014 ; Cour d'appel de Paris, Pole 4 - chambre 9, 14
novembre 2019, n° 16/24477).
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juridiction que ce soit de tout recours intéressant directement ou indirectement
I'exécution de la premiere phase (MOP 1) de la convention de 2019 de co-maitrise
d’ouvrage publique portant sur le projet de Laboratoire départemental public d'analyses,
denommé Multilab.

2-1. Concessions du Département

Eu égard aux éléments factuels exposés en Préambule, le Département de Mayotte
décide :

1) d'indemniser la CCIM pour lui permettre d'honorer ses engagements auprés des
entreprises intervenues dans le cadre de la réalisation de travaux portant sur la voie
d’acces dite route du chéteau d'eau ;

2) de verser & la CCIM la somme de 816 433,00€ destinée & :
o désintéresser de sa créance l'entreprise Mayotte Route Environnement

encore en attente de paiement & hauteur de 366 980,00€ ;
o payer le solde des études de la MOP n°1 d'un montant de 449 453,00€.

2-2. Concessions de la CCl de Mayotte

En application du présent protocole, la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte
s'engage 4 régler toutes les dépenses qui ont été engagées dans la réalisation des
travaux portant sur la voie d'acces dite route du chateau d'eau et, & ce ftitre, & solder
I'ensemble des marchés de travaux.

La CCIM renonce définitivement & exercer un quelconque recours ayant le méme objet
contre le Département.

La CCIM renonce & toutes les réclamations présentées & ce jour dans le cadre de la mise
en ceuvre de la MOP n°1 du projet Multilab et reconnait que I'ensemble des réclamations,
admises comme étant intégrées dans le présent protocole.

Article 3 - Modalités d’exécution

Les Parties conviennent que le Département versera & la CCIM une somme totale de 816
433,00€, aprés signature du présent protocole fransactionnel et avant la cléture
comptable de I'exercice budgétaire 2025 du Conseil départemental.

Le versement sera effectué sur le compte de la CCIM ouvert & la banque BFC Ol sous la
référence  IBAN: FR76 1871 9000 9100 9133 2480 097

BIC : BFCOYTYTXXX

Article 4 - Renonciation & toute action
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code civil : "La fransaction fait obstacle & linfroduction ou & la poursuite enfre les parties
d'une action en justice ayant le méme objet.".

Article 5 - Confidentialité

Les Parties s'engagent & respecter la confidentialité du présent protocole et de ses
termes, sauf accord écrit contraire ou obligation Iégale de divulgation.

Elles s'engagent notamment & ne pas divulguer le protocole & des tiers au présent acte,
sous reserve toutefois des contraintes liées au fonctionnement interne du Département,
des éventuelles demandes émanant de I'administration fiscale ou d’organismes
bancaires pour la mainlevée des garanties, des divulgations nécessaires &
I'accomplissement méme de l'objet du présent protocole et des obligations de
communication du Département.

Article é - Non-dénigrement

Les Parties s’engagent & ne pas tenir de propos de nature & porter atteinte & I'image ou &
la réputation de I'autre partie, de ses activités, de ses produits ou de son personnel,
conformément & la clause de non-dénigrement illustrée par la Tribunal de commerce /
TAE de Toulouse, 18 janvier 2022, n® 2021F03009 : "Les Parties s'engageront & ne pas tenir
de propos de nature a porter atteinte a Iimage de chacune d'entre elles ou de nature a
jeter le discredit sur celles-ci, leurs activités, leurs produits, leur direction ou leur personnel,
ou sur d'autres sociétés du groupe auquel elles appartiennent.”

Article 7 - Frais et honoraires

Chaque Partie supportera les honoraires de ses conseils et les frais exposés pour la
négociation et la rédaction du présent protocole, sauf stipulation contraire.

Article 8 — Notifications

Toute notification ou communication entre les Parties au titre du présent protocole devra
étre faite par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main
propre contre réceépissé, ou par courriel avec accusé de réception.

Article 9 - Loi applicable et juridiction compétente

Le présent protocole est soumis au droit francais. En cas de difficulté d'interprétation ou
d’exécution, les Parties s'efforceront de régler leur différend & I'amiable.

A défaut, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Mamoudzou.

Article 10 - Dispositions diverses



Le présent protocole transactionnel constitue 'intégralité de |
Toute modification du présent protocole devra étre faite par €
Parfies.

Fait & Mamoudzou, le / / 2025
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Pour la CCI de Mayotte Pour le Conseil département de Mayotte

[Signatures manuscrites précédées
de la mention "bon pour accord"]




